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Om rapporten
Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen, Region nord. Tilsynssaka 
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Med bakgrunn i tilsynsfunna har Vegtilsynet gitt tre tilrådingar.
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oppfylt.
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Samandrag

Statens vegvesen forvaltar meir enn 17 000 bruer, ferjekaier og andre bærande 
konstruksjonar på riks- og fylkesvegnettet. Av desse ligg omlag 5 000 bruer på 
riksveg. Statens vegvesens forvaltning av desse konstruksjonane skjer gjennom 
bruforvaltningssystemet «Brutus». 

Målet med tilsynet har vore å undersøke om Statens vegvesen, Region nord har 
oversikt over tilstanden på bruene i regionen.

For det første ville Vegtilsynet finne ut om inspeksjon av bruer vart planlagt og 
utført i samsvar med krav. For det andre om resultat fra inspeksjonane vart regis-
trert og følgt opp.

I følge krava skal det årleg anten utførast ein hovud- eller ein enkel inspeksjon. 
Ved ein enkel inspeksjon er føremålet å kontrollere om det er oppstått alvorlege 
skader som på kort sikt kan påverke mellom anna bæreevne og trafikksikkerheit. 
Ein hovudinspeksjon er ein visuell tilstandskontroll av heile brua som skal være 
grunnlag for drifts- og vedlikehaldstiltak.

Region nord har 916 bruer som fell inn under rammene for tilsynet. Tilsynet viste 
at ikkje var planlagt inspeksjon for 30 prosent av desse.

Når det gjaldt gjennomføring av kontrollane var det utført vesentleg færre enkel-
inspeksjonar enn tal planlagde både for 2014 og 2015. Det var ein negativ trend 
fra 2014 til 2015 for enkel-inspeksjonar. I 2014 var 80 prosent av dei planlagde 
inspeksjonane gjennomført. I 2015 var 40 prosent gjennomført.

Alle planlagde hovudinspeksjonar var gjennomført i 2014, men 12 prosent av  
planlagde hovudinspeksjonar var ikkje gjennomført i 2015.

Inspeksjonar som fell ut av programmet for ett år skal overførast til året etter. 
Vegtilsynet fann for eit utval enkel-inspeksjonar  at om lag ti prosent var over-
ført fra 2014 til 2015. For eit utval hovudinspeksjonar var ingen overført frå 2015 
til 2016. Dette betyr at omfanget av bruer som ikkje vert inspisert årleg truleg vil 
auke.
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Når det gjaldt oppfølging av resultat etter inspeksjonar, fann Vegtilsynet at skadar 
og tiltak vert lagt inn i «Brutus», men at skadane sin konsekvensgrad vert vurdert 
ulikt når regional vedlikehaldsplan skal utformast. Oppdatering av «Brutus» etter 
at skadar er utbetra, vert dessutan ikkje gjort konsekvent. 

«Brutus» skal gi oversikt over tilstanden på bruene og styringsinformasjon opp-
over i systemet. Lavere kontrollfrekvens enn kva det er krav om, samt mangelfull 
oppdatering i «Brutus» etter gjennomføring av tiltak, kan gi eit feilaktig bilde av 
tilstanden på bruene.

Tilsynet viste at alvorlege skadar som er registrert i stor grad vert følgt opp gjen-
nom regional vedlikehaldsplan eller overvaka gjennom årleg inspeksjon.

Vegtilsynet har gitt tre tilrådingar i saka.
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1. Bakgrunn

Statens vegvesen forvaltar meir enn 17 000 bruer, ferjekaier og andre bærande 
konstruksjonar på riks- og fylkesvegnettet. Av desse ligg omlag 5 000 bruer på 
riksveg.2 Av Nasjonal transportplan 2014–2023 går det fram at det «er behov for 
stor innsats for å utbedre tunneler og bruer».3 Vidare kan ein lese at «[r]egjerin-
gens prioritering av vedlikehold har sammenheng med behovet for å sikre god 
framkommelighet og et høyt sikkerhetsnivå. De største og viktigste oppgavene 
vil være knyttet til tunneler, vegdekker, utskifting av vegutstyr, bruer og kaier, 
drenering og tunnelrensk.»4 

I Statens vegvesen sitt handlingsprogram for samme planperiode går det fram at 
«Statens vegvesen gjennomfører systematiske inspeksjoner av tunneler og bruer 
for at vedlikeholdet skal bli gjort til rett tid. Dette sikrer at skader blir oppdaget, 
overvåket eller rettet, slik at alvorlige hendelser ikke oppstår.»5 Vidare står det 
at: «Tilstandsutviklingen for bruer og ferjekaier har vært negativ over en lang pe-
riode, og det er behov for å øke innsatsen. Mange av bruene på riksvegnettet ble 
bygget på 1960- og 1970-tallet. Disse har nådd en levealder hvor det er behov for 
omfattende vedlikehold og rehabilitering for å opprettholde bæreevne og trafikk-
sikkerhet.»6 

I tildelingsbrevet til Statens vegvesen for 2016 har Samferdsledepartementet 
presisert at det «er viktig å gjennomføre systematiske inspeksjoner av tunneler, 
bruer og ferjekaier for å kartlegge hvor mye vedlikeholdsmidler som er nødvendig 
for å opprettholde standarden».

Det store talet bruer og behovet for vedlikehald av desse, er bakgrunnen for at 
Vegtilsynet vil undersøke om inspeksjon av bruer vert gjennomført i samsvar med 
krav, og om resultat av inspeksjonar vert følgt opp. 

2 Nasjonal transportplan 2014-2023, kapittel 7.2.4.8 Fornying – tiltak for å ta igjen 
forfall

3 Ibid, kapittel 2.3.1 «Hovedtrekk i planforslaget»
4 Ibid, kapittel 7.2.1 «Drift og vedlikehold på veg»
5   Handlingsprogramet 2014-2017 (2023), kapittel 3.7 «Vedlikehold av riksvegnettet»
6 Ibid, kapittel 3.7 «Vedlikehold av riksvegnettet»



7 tilsynsrapport 2016–03

I bruforvaltningssystemet Brutus framgår følgande oversikt over tal alvorlege 
skadar per region.
 

Oversikta viser tal skader med prioritet ≥12 som gjeld bæreevne (B) og trafikk-
sikkerheit (T), og at Region Nord har registrert fleire slike skadar enn dei andre 
regionane.
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2. Mål og problemstillingar

Målet med tilsynet har vore å undersøke om Statens vegvesen, Region nord har 
oversikt over tilstand på bruene i regionen. 

For å undersøke dette har Vegtilsynet sett på følgande problemstillingar:

Problemstilling 1
Vert inspeksjon av bruer planlagt og utført i samsvar med krav?

Problemstilling 2
Vert resultat frå gjennomførte inspeksjonar av bruer registrert og følgt opp?
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Avgrensing
Tilsynet er avgrensa til å omfatte bruer på riks- og europaveg, og inspeksjons-
typane enkel inspeksjon og hovudinspeksjon.

•	 enkel inspeksjon er ein årleg enkel visuell kontroll av brua der føremålet er 
å kontrollere om det er oppstått alvorlege skader som på kort sikt kan på-
verke bruas bæreevne, trafikksikkerheit, fremtidig drift og vedlikehald samt 
miljø/estetikk.7   

•	 hovudinspeksjon er ein visuell kontroll av heile brua der føremålet er å gjere 
ein tilstandskontroll for å kontrollere at brua fyller sin funksjon, og for å 
fastslå eventuelle behov for drifts- og vedlikehaldstiltak.8   

Det skal kvart år utførast inspeksjon av alle bruer som er opne for trafikk. Kva 
bruer som skal inspiserast og kva type inspeksjon som skal utførast i løpet av eit 
kalendarår, skal framgå av bruforvaltningssystemet Brutus.  

Brutus er Statens vegvesens bruforvaltningssystem som inneheld data om bygg-
verksinformasjon, vegreferansar, bæreevne, inspeksjon og brutilstand, planleg-
ging av tiltak,9 sikkerhetsstyring og dokumentarkiv.

7 Håndbok R411, kapittel B-2.2.3 og Håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer, 
kapittel 1.2 «Inspeksjonstyper»

8 Håndbok R411, kapittel B-2.2.4
9 Håndbok R411, kapittel A-3.4- Tiltak: Fellesbetegnelse på drift som planlegges 

utført.
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3. Gjennomføring og metode

Vegtilsynet sendte varsel om tilsyn 5. februar 2016. 

For å få oversikt over kven som har ansvar for planlegging, utføring og oppføl-
ging av inspeksjon av bruer, og korleis dette vert gjort i Statens vegvesen, Region 
nord, vart det gjennomført intervju med leiar for bruseksjonen i ressursavde-
linga, seksjonsleiar for byggherreseksjonen i veg- og transportavdelinga, og leia-
rane for drift- og vedlikeholdsseksjonen i vegavdelingane Nordland og Troms. 
Vegavdelingane Nordland og Troms utgjer to av fire vegavdelingar i regionen. 
Under intervju hadde seksjonsleiar for byggherreseksjonen i veg- og transport-
avdelinga og leiar for drift- og vedlikeholdsseksjonen i Troms med seg kvar sin 
medarbeidar. Intervju vart gjennomført  17. og 18. februar 2016.

Vegtilsynet har hatt tilgang til Brutus, Statens vegvesen sitt kvalitetssystem, Sta-
tens vegvesen sitt saksbehandlingssystem (SVEIS/MIME), internt fellesområde 
for lagring av filer og anna dokumentasjon. Tilsynspart har lagt alle forhold til 
rette for ei effektiv gjennomføring av tilsynet.

 
Problemstilling 1: Vert inspeksjon av bruer planlagt og utført i samsvar 
med krav?
For å undersøke om enkle inspeksjonar og  hovudinspeksjonar vert planlagt, er 
Brutus gjennomgått for å samanlikne:

•	 tal bruer med byggverkskategoriane vegbru, bru i fylling og G/S bru og som 
har byggstatus trafikkert, med: 

•	 tal planlagde og enkle inspeksjonar og hovudinspeksjonar 2016.

For å undersøke om enkle inspeksjonar og hovudinspeksjonar vart utført er Bru-
tus gjennomgått for å samanlikne:

•	 tal planlagde enkle inspeksjonar  og hovudinspeksjonar for perioden 2014-
2015, med:

•	 tal utførte enkle inspeksjonar og hovudinspeksjonar for perioden 2014-2015.
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Det vart deretter undersøkt i Brutus om inspeksjonar som er planlagt, men ikkje 
dokumentert utført i eit år, er inkludert i planlagde inspeksjonar året etter. Dette 
vart gjort ved å sjå om:

•	 dei enkle inspeksjonane som framleis har status som planlagt i 2014 er in-
kludert i planlagde inspeksjonar for 2015, og om:

•	 hovudinspeksjonar som framleis står med status som planlagt i 2015 er in-
kludert i planlagde inspeksjonar for 2016.

 

Problemstilling 2: Vert resultat frå gjennomførte inspeksjonar av bruer 
registrert og følgt opp?
For å svare på problemstillinga har Vegtilsynet sett nærare på følgande:

•	 Vert skader registrert i samsvar med krav?
•	 Vert det planlagt tiltak for å handtere alvorlege skader? 
•	 I kva grad vert tiltak følgt opp?
•	 Sikrer regionen at bruforvaltningssystemet vert oppdatert etter gjennom-

førte tiltak?

For å undersøke om skader vert registrert, er inspeksjonsresultat på eit utval 
bruer gjennomgått for samanlikne:

•	 dato for siste inspeksjon, med: 
•	 sist oppdatering av inspeksjonsresultat i Brutus.

Vidare vart det undersøkt om skader er registrert med skadegrad, konsekvens 
og prioritet. Gjennom intervju vart det undersøkt om føringar for vurdering av 
prioritet er følgt. 

For å undersøke om det vert registrert tiltak for skader med høg skadegrad, er 
data frå Brutus gjennomgått for å samanlikne:

•	 registrert skade, med:
•	 tilhøyrande tiltak
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Gjennom intervju vart det innhenta informasjon om korleis Region nord følger 
opp tiltak. For å undersøke om tiltak vert følgt opp, er dokumentasjon som syner 
handtering av tiltak gjennomgått for å samanlikne:

•	 vedlikehaldsplanen for bruer, med:
•	 bruer som har høg prioritet i Brutus.

Det var også undersøkt om skader som har høg prioritet vert overvåka ved å sam-
anlikne:

•	 bruer med høg prioriterte skader i Brutus, og som ikkje er inkludert  
i vedlikehaldsplanen, med:

•	 planlagde inspeksjonar for 2016.

Undersøkingane i denne problemstillinga er gjort for eit utval på 24 bruer.

I tillegg vart det gjennom intervju innhenta informasjon om korleis regionen 
sikrer at Brutus er oppdatert etter gjennomførte tiltak. 
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4. Tilsynskriterium 

Tilsynskriteria i saka baserar seg på og er utgreidd frå følgande prosessar og krav-
dokument:

•	 Håndbok R411 Bruforvaltning, datert 1997 (heretter kalla Handbok R411)10

•	 Håndbok V440 Bruregistrering, datert 2009 (heretter kalla Handbok V440)
•	 Prosessen, «Gjennomføre inspeksjoner av bruer og andre bærende kon-

struksjoner» i Kvalitetssystemet (heretter kalla prosessen)

Relevante utdrag frå kravdokumenta går fram av vedlegg 1. 

Tilsynskriteria for kvar problemstilling er presentert under. 

Problemstilling 1: Vert inspeksjon av bruer planlagt og utført i samsvar 
med krav?
Det skal utførast enkel inspeksjon og/eller hovudinspeksjon på kvar bru kvart år. 
Enkle inspeksjonar skal planleggast slik at dei vert utført kvart år, men den enkle 
inspeksjonen kan utgå det året det blir utført hovudinspeksjon.11 Hovudinspek-
sjonar skal planleggast slik at dei vert utført med intervall på fem år.12 

Dato for inspeksjon for første enkle inspeksjon, eitt år fram i tid, og første ho-
vudinspeksjon, fem år fram tid, vert sett automatisk når brua vert registrert som 
«traffikert» i Brutus.  Dato for påfølgande enkle inspeksjon og hovudinspeksjon 
vert sett når den planlagde inspeksjonen er utført.

10 Handbok R411 nyttar namnet Bruforvaltning på framsida av boka. På side 2 av 
handboka og i Kvalitetssystemet blir namnet  Handbok R411 Forvaltning, drift og 
vedlikehold av bruer nytta. I denne saka vert namnet Handbok R411 Bruforvaltning 
nytta. 

11 R411, B-2.2.3 Enkel inspeksjon, Intervaller
12 R411, B-2.2.4 Hovedinspeksjon, Intervaller
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Brutus skal benyttes til planlegging av inspeksjonar.13 

Enkle inspeksjonar og hovudinspeksjonar skal vere utført innan utgangen av 
året.14  

Brutus skal brukast til planlegging av oppgåver innan forvaltning og drift av bru-
er og til oppfølging av desse oppgåvene. Dette omfattar mellom anna at utførte 
enkle inspeksjonar og hovudinspeksjonar skal registrerast i Brutus.15   

Problemstilling 2: Vert resultat frå inspeksjonar registrert og følgt opp i 
samsvar med krav?
Brutus skal brukast til planlegging av oppgåver innen vedlikehald av bruer og til 
oppfølging desse oppgåvene. Dette omfattar mellom anna at resultat frå vedlike-
hold skal registrerast i Brutus.16 

Dersom det ikkje vert tildelt midler til å utføre tiltak på dei enkelte bruene, skal 
det gjerast ei prioritering mellom dei ut frå ei vurdering av kva tiltak som kan 
utsettast med minst teknisk/økonomiske konsekvensar.17 

13    R411, A-10 IT-systemer
14   R411, B-2.1.3 Gjennomføring av inspeksjoner
15 A-10 IT-systemer
16   A-10 IT-systemer
17   R411, A-6.3 Prioriteringer
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5. Innhenta data

Problemstilling 1: Vert inspeksjon av bruer planlagt og utført i samsvar 
med krav?

I Region nord er det per februar 2016 registrert 916 bruer i Brutus for det utval-
get som framgår i kapittel 3, medan det er registrert 669 planlagde inspeksjonar 
for 2016. 

Byggverkskategori Byggstatus trafikkert

Vegbru 484

Bru i fylling 397

G/S bru 35

Sum tal bruer 916

Tabell 1: Tal bruer i Region nord med byggstatus trafikkert fordelt etter bygg-
verkskategori. Tal per februar 2016.

2016

Bruer med byggstatus trafikkert 916

Sum planlagde inspeksjonar 669

Differanse tal bruer og planlagde inspeksjonar 247

Tabell 2: Samanlikning av tal registrerte bruer og planlagde inspeksjonar.

Vegtilsynet undersøkte i kva grad planlagde inspeksjonar vart gjennomført. Inn-
henta data syner at det er en negativ trend frå 2014 til 2015 når det gjeld gjen-
nomføring av planlagde inspeksjonar. I 2014 vart 80 prosent av dei planlagde 
enkel-inspeksjonane utført, medan talet for 2015 var 40 prosent. 

I 2014 vart planlagde hovudinspeksjonar gjennomført i samsvar med plan, me-
dan 12 prosent av planlagde hovudinspeksjonar ikkje vart utført i 2015. 

Vidare vart det undersøkt om inspeksjonar som ikkje vert utført i eit kalenderår, 
vert inkludert i inspeksjonsprogrammet for det neste kalenderåret. Brutus sitt 
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inspeksjonsregime er lagt opp slik at inspektøren/ansvarleg for inspeksjon må 
sette ny dato for inspeksjonar som ikkje er utført i aktuelt kalenderår. 

For eit tilfeldig utval på 35 av dei 94* bruene som framleis har status planlagt 
enkel inspeksjon for 2014, vart det undersøkt om desse var tatt inn i inspeksjons-
programmet for 2015. Undersøkinga viste at 31 av desse ikkje var med i planlagde 
inspeksjonar for 2015. Oversikt over kva bruer dette gjeld framgår av vedlegg 2. 
Det vart undersøkt om dei 25**  bruene som framleis har status som planlagt ho-
vudinspeksjon for 2015 er planlagd inspeksjon for i 2016. Undersøkinga viste at 
ingen av desse heller er med som planlagde hovudinspeksjonar for 2016. Over-
sikt over kva bruer dette gjeld framgår av vedlegg 3.

2014 2015

Planlagde enkel-inspeksjonar 467 515

Utførte enkel-inspeksjonar 373 206

Differanse planlagde og utførte enkel- inspeksjonar 94* 309

Utførte enkel-inpeksjonar i prosent av planlagde 80 % 40 %

Planlagde hovudinspeksjonar 149 203

Utførte hovudinspeksjonar 147 178

Differanse planlagde og utførte hovudinspeksjonar 2 25**

Utførte hovudinspeksjonar i prosent av planlagde 99 % 88 %

Sum planlagde inspeksjonar 616 718

Sum utførte inspeksjonar 520 384

Differanse sum planlagde og utførte inspeksjonar 96 334

Totalt utførte inspeksjonar i prosent av planlagde 84 % 54 %

Tabell 3: Samanlikning av tal planlagde og utførte inspeksjonar.
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Problemstilling 2: Vert resultat frå gjennomførte inspeksjonar registrert 
og følgt opp?

Registrering av skader
Vegtilsynet undersøkte om inspeksjonsresultat vert registrert etter gjennomført 
inspeksjon. 

Etter oppdatering av bruforvaltningssystemet i 2013 (Brutus 4) skal alle skadar 
registrerast med prioritet,18 som beskriv kor kritisk skaden er (skala 1–16).

Gjennomgang av registreringer for 24 utvalgte bruer viste at skade vert regis-
trert etter gjennomført inspeksjon. 

18 Prioriet = Skadegrad x konsekvensgrad x konsekvens (innan kategoriane bæreevne, 
trafikksikkerheit, vedlikehald og miljø)
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Brunamn Prioritet Tal skadar Skade-

grad

Første gang 

registrert

Sist  

oppdatert

Alta 16T 4 4 2005 2014

16V 1 4 2009 2014

12V 4 4 2005 2014

12V 1 3 2011 2014

Falkelv 12T 1 3 1999 2015

Neiden 16T 1 4 2005 2013

Kiby 16B 1 4 1994 2014

12B 1 4 1994 2014

12T 1 4 1999 2014

Storelv 12T 1 4 1999 2014

Krutåga 12B 2 4 2004 2014

12T 1 3 2012 2014

Båtskardammen 12T 1 4 2009 2014

12V 1 3 2012 2014

Karasjok 12T 2 4 1999 2014

12V 1 3 2014 2014

Sundli 16T 1 4 2010 2015

Sørhus 12T 1 4 2004 2014

Beisfjord 12T 2 4 2004 2014

Prestelv 16T 1 4 1996 2014

Rombaksbrua 16T 2 4 2008 2014

Olsborgfossen 12T 1 3 2000 2015

Klokkerelv 12V 1 3 2010 2015

Båfjellmo 12T 1 4 2009 2014

Osanpollen 12T 2 4 2003 2014

Triumselv 12V 1 3 2011 2014

Kvanelv Bru 12B 1 4 1999 2014

Mellomvasselv Bru 12V 1 3 2011 2014

Sortlandsbrua 16V 2 4 2008 2013

16V 1 4 2003 2013

Breisundet 16V 1 4 2014 2014

12B 3 4 2004 2014

Storvalen 16T 1 4 2000 2013

16T 1 4 2011 2015

Almenningen Bru 12T 1 4 2009 2014

Tabell 4: Registrering av skader på 24 utvalgte bruer i Region nord
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I tilsendt dokumentasjon opplyste regionen at det over tid er lagt til grunn ei 
tolkning av konsekvensgrad som ikkje har vore godt nok vurdert. Dette har med-
ført at det systematisk er gjort feilregisteringar i Brutus.  Under intervju vart det 
opplyst at dette gjeld fleire av dei registrerte 12- og 16-skadane. Det kom også 
fram at det vert gjort nye vurderingar for skadar som er registrert med høg kon-
sekvensgrad i samband med utarbeiding av regional vedlikehaldsplan.  Tilsyns-
part opplyste at endring av prioritet ikkje konsekvent vert oppdatert i Brutus. 

Registering av tiltak
Gjennomgangen viste at det er registrert tiltak knytt til dei undersøkte bruene 
det var registrert alvorleg skade på.  Vidare viste undersøkinga at det ikkje er ein-
tydig samanheng mellom kva tiltak som skal lukke dei mest alvorlege skadene.

Skader med høg prioritet Planlagde tiltak ( ikkje utførte)  
i perioden 2009-2018

•	 16T – påkjørselskader på rekkverk på 

fleire steder

•	 16T – Føringsskinne er skadet og 

ligger helt inntil kabelforankring akse1 

begge sider

•	 16T – løs føringsskinne og håndløper

•	 16T – brudd i festeskruer gangbane, 

løs gitterrist

•	 16V – et element i fuge akse 2 er løst

•	 12V – nedslitte fugeterskler ødelegger 

fugene

•	 12V – synlig utstikkende armering 

innvendig føringskant A3/felt 2

•	 12V avskaling og armeringskorrosjon 

på uk vinge

•	 12V – en del forvitring og frilagt arme-

ring på gangbane A2-3

•	 fjerne utrangerte kabler på brua  

og braketter på landkar

•	 overflatebehandling av avstivings-, 

tverrbærer, sidespenn og lager

•	 spyling av hele brua

•	 punktrepereasjon av betongskader 

underkant dekke og ved førings-

kanter

•	 senke og drenere grunn ved  

kabelforankringer

•	 overflatebehandling og  

dreneringshull på tårn samt  

vedlikeholdsmaling på kabler

•	 vedlikehold og overflatebehandling 

av rekkverk

•	 div. vedlikehold fuge

•	 innfesting av gitterrister i gangbane 

•	 vedlikehold av pendelopplagring

Tabell 5: Registrert skade med prioritet 12 og 16, og planlagde tiltak på Alta Bru

12   Jf. SOPP kapittel 2.11 «Behandling av kontrollresultat» og Vedlegg 6 «Instruks for 
håndtering av mangler og evt. sanksjoner for driftskontrakter» og driftskontrak-
tane kap. C3 pkt 8.5 «Behandling og rapportering av mangler og avvik». 
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Oppfølging av tiltak
Av totalt 916 bruer, er det 79 bruer som har skader med prioritet 12 eller 16. Desse 
bruene har 85 opne 12-skader, og 48 opne 16-skader. Vidare er det 224 tiltak som 
er planlagt utført på dei 79 bruene. 

Tal

Vegbruer 916 

Vegbruer med skader prioritet 12-16 79

Tal opne 12-skader 85

Tal opne 16-skader 48

Ikkje utførte tiltak 224

Tabell 6: Tal opne skader og ikkje utførte tiltak for bruer

Det vart opplyst at resultat frå inspeksjonar i form av registrerte skadar i ho-
vudsak vert følgt opp gjennom regional vedlikehaldsplan som blir utarbeida av 
veg- og transportavdelinga ved byggherreseksjonen i samarbeid med vegavdelin-
gane, og at skadar som gjeld bæreevne har vorte prioritert. Planen er basert på 
ein kombinasjon av datauttrekk i Brutus og lokalkunnskap. For tiltak som ikkje 
vert prioritert i vedlikehaldsplanen, skal årlege inspeksjonar sikre at skadene 
vert overvåka.  

Vegtilsynet undersøkte i kva grad bruer som hadde skadar med høg prioritet var 
inkludert i regionens vedlikehaldsplan for 2016. Dokumentgjennomgangen av 
24 utvalte bruer som hadde skader med høg prioritet, jamfør tabell 4, viste at ni 
av desse bruene var inkludert i regionens vedlikeholdsplan for bruer.  

For 12 av dei resterande 15 bruene var det planlagt inspeksjon i 2016. Det inneber 
at det ikkje er planlagt tiltak eller overvaking av tre av dei 24 utvalte bruene. 
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Registering av gjennomførte tiltak 
Etter at ein skade er utbetra, skal den aktuelle vegavdeling oppdatere Brutus.

Det vart opplyst i intervju at det er den aktuelle vegavdeling sitt ansvar å gjere 
oppdateringa, og viste til matrise, jamfør vedlegg 4.  

Regionen fortalte vidare at ei slik oppdatering ikkje vert gjort konsekvent, og at 
regionen her har eit klart forbetringsområde.  
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6. Funn

Funn 1 – avvik 
Det vert ikkje planlagt årleg enkel inspeksjon eller hovudinspeksjon av alle bruer 
i Region nord.

Tilsynskriterium
Det skal utførast enkel inspeksjon og/eller hovudinspeksjon på kvar bru kvart 
år. Enkel-inspeksjonar skal planleggast slik at dei vert utført kvart år, men kan 
utgå det året det blir utført hovudinspeksjon. Hovudinspeksjonar skal planleg-
gast slik at dei vert utført med intervall på fem år. 

Dato for inspeksjon for første enkel-inspeksjon, eitt år fram i tid, og første ho-
vudinspeksjon, fem år fram tid, vert sett automatisk når brua vert registrert som 
«traffikert» i Brutus.  Dato for påfølgande enkel inspeksjon og hovudinspeksjon 
vert sett når den planlagde inspeksjonen er utført.

Brutus skal brukast til planlegging av inspeksjonar. 

Tilsynsbevis
Innhenta data viser at det i 2016, innanfor det utvalet som er gjort, er registrert 
916 bruer, sjå tabell 1 kapittel 5. Det er for 2016 planlagt 669 inspeksjonar, noko 
som betyr at det er planlagt 247 færre inspeksjonar enn tal registrerte bruer, sjå 
tabell 2 kaptittel 5.   

Inspeksjonar som er planlagt, men ikkje dokumentert utført i eit år, er i svært 
liten grad inkludert i tal planlagde inspeksjonar året etter.  I utvalet som er un-
dersøkt gjeld dette for 31 av 35 enkel-inspeksjonar, og for 25 av 25 hovudinspek-
sjonar, sjå vedlegg 2 og 3.
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Funn 2 – avvik 
Det vert ikkje utført årleg inspeksjon av alle bruer i Region nord.

Tilsynskriterium
Enkel-inspeksjonar og hovudinspeksjonar skal vere utført innan utgangen av 
året.19  

Brutus skal brukast til planlegging av oppgåver innan forvaltning og drift av bru-
er og til oppfølging av disse oppgåvene. Dette omfattar mellom anna at utførte 
enkel-inspeksjonar og hovudinspeksjonar skal registrerast i Brutus.20  

Tilsynsbevis
Innhenta data viser at det for 2014 er utført 94 enkel-inspeksjonar og to hovud-
inspeksjonar færre enn tal planlagde. For 2015 er det utført 309 enkel-inspek-
sjonar og 25 hovudinspeksjonar færre enn tal planlagde, sjå tabell 3 kapittel 5.

 

19 R411, B-2.1.3 Gjennomføring av inspeksjoner
20 A-10 IT-systemer
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Funn 3 – observasjon
Region nord har registert skader med feil konsekvensgrad i bruforvaltningssys-
temet Brutus.

Grunngiving
Ansvarlege for registrering av skader og ansvarlege for utarbeiding av regional 
vedlikehaldsplan vurderer konsekvensgrad ulikt. Ved utarbeiding av regional 
vedlikehaldsplan vert det gjort ny vurdering av konsekvensgrad, utan at dette 
alltid vert  oppdatert  i bruforvaltningssystemet Brutus. 
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Funn 4 – avvik
Bruforvaltningssystemet Brutus vert ikkje systematisk oppdatert etter at tiltak 
er utført.

Tilsynskriterium
Brutus skal brukast til planlegging av oppgåver innen vedlikehald av bruer og til 
oppfølging av desse oppgåvene. Dette omfattar mellom anna at resultat frå vedli-
kehold skal registrerast i Brutus.

Tilsynsbevis
Regionen har opplyst i intervju at oppdatering av bruforvaltningssystemet Bru-
tus etter utført tiltak ikkje vert gjort konsekvent. 
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7. Vurderingar

For få planlagde og for få utførte inspeksjonar
Tilsynet har vist at det ikkje er planlagt inspeksjon for om lag 30 prosent av bru-
ene i Region nord i 2016. I tillegg er det, særleg for enkel-inspeksjonar, registrert 
vesentleg færre utførte inspeksjonar enn tal planlagde både i 2014 og 2015. 

Tilsynet har også vist at dei fleste bruene som ikkje vert inspisert etter den årlege 
planen ikkje vert overført til året etter, slik det er krav om.

Vegtilsynet vurderar på bakgrunn av dette at Region nord ikkje godt nok har sik-
ra at skadar vert oppdaga, overvaka, og retta til rett tid, for å unngå at alvorlege 
hendingar oppstår.

Manglande ajourhald av bruforvaltningssystemet 
Tilsynet har vist at skadar vert registrert i bruforvaltningssystemet, men at vur-
dering av konsekvensgrad har vore gjort ulikt av dei som registrerar skadar eller 
skadeutvikling etter inspeksjonar. 

Skadar som er registrert vert i stor grad følgt opp gjennom regional vedlikehalds-
plan eller overvåka gjennom årlege inspeksjonar, men skadar som er utbetra vert 
ikkje konsekvent oppdatert i bruforvaltningssystemet.  

Vetilsynet meinar at manglande ajourhald av bruforvaltningssystemet medfø-
rer feil styringsinformasjon om tilstanden på bruer i regionen, og at bruforvalt-
ningssytemet difor har redusert verdi som beslutningsverktøy når ein blant anna 
skal kartlegge kor mykje vedlikehaldmidlar som er nødvendig for å oppretthalde 
standarden på bruer.
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8. Tilrådingar

Tilråding 2016-03 nr. 1
Tilsynet har vist at det ikkje vert planlagt årleg inspeksjon for alle bruer, sjå 
funn 1.

Vegtilsynet tilrår at Statens vegvesen, Region nord, gjennomfører tiltak for å  
sikre at alle bruer vert planlagt inspisert årleg. 

Tilråding 2016-03 nr. 2
Tilsynet har vist at det ikkje vert utført inspeksjon av alle bruer i samsvar med 
plan, sjå funn 2.

Vegtilsynet tilrår at Statens vegvesen, Region nord, gjennomfører tiltak for å  
sikre at det vert utført inspeksjon av alle bruer i samsvar med plan.

Tilråding 2016-03 nr. 3
Tilsynet har vist feilregistrering og manglande oppdatering av bruforvaltnings-
systemet Brutus, sjå funn 3 og 4.

Vegtilsynet tilrår at Statens vegvesen, Region nord, gjennomfører tiltak for å  
sikre at registreringane i bruforvaltningssystemet Brutus er oppdatert. 
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Vedlegg 1: 

Relevante utdrag frå kravdokument

Håndbok R411 Bruforvaltning

A-7.3 Øvrige forvaltningsoppgaver
Fagansvar for IT-systemer for bruer i driftsfasen
Bruvedlikeholdsansvarlig har det faglige ansvaret for innlegging og ajourhold av 
data i IT-systemer for bruer i driftsfasen. Dette gjelder både riks- og fylkesveg-
bruer.

A-6.3 Prioriteringer
[…]
Dersom det ikke tildeles midler til å utføre den optimale strategien på de enkelte 
bruene, skal det foretas en prioritering mellom dem ut fra en vurdering av hvilke 
tiltak som kan utsettes med minst mulig teknisk/økonomiske konsekvenser. Det 
kan også være aktuelt å endre strategi.

A-10 IT-systemer
Brutus skal benyttes til planlegging av oppgaver innen forvaltning, drift og ved-
likehold av bruer og oppfølging av disse oppgavene. Bruvedlikeholdsansvarlig er 
ansvarlig for innlegging av resultater fra utførte inspeksjoner og vedlikehold. 

B-2.1.1 Inspeksjonsplan
For hver bru skal det lages en inspeksjonsplan med bakgrunn i de reglene som er 
gitt i denne håndboken. […]

B-2.1.3 Gjennomføring av inspeksjoner
Inspeksjoner, oppmålinger og materialundersøkelser som inngår i det endelige 
inspeksjonsprogrammet skal senest være gjennomført innen utgangen av det 
aktuelle året.   

B-2.1.4 Registrering av inspeksjonsresultater
Det skal foretas en systematisk registrering av skader som oppdages og oppmå-
linger og materialundersøkelser som utføres. Registreringene skal gjøres i Bru-
tus. 
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B-2.2 Inspeksjonstyper
Etter at overlevering av bruene er gjennomført skal det utføres rutinemessige 
inspeksjoner på bruene resten av levetiden. I dette inngår følgende inspeksjons-
typer avhengig av brutype og fundamentering:

•	 Enkel inspeksjon
•	 Hovedinspeksjon
•	 Hovedinspeksjon kabler
•	 Hovedinspeksjon under vann

B-2.2.3 Enkel inspeksjon, Intervaller
Det generelle kravet er at enkel inspeksjon skal utføres hvert år, og første gangs 
inspeksjon av denne type utføres året etter overlevering. 

Enkel inspeksjon kan sløyfes det året hovedinspeksjon utføres.

B-2.2.4 Hovedinspeksjon, Intervaller
Det generelle kravaet er at hovedinspeksjon skal utføres hvert 5. år for bruer og 
hvert 3. år for ferjekaier og bevegelige bruer.[…]

Håndbok V440 Bruregistrering
6.2 Brustatus
Brustatus angir i hvilken fase/ stadium byggverket er i sitt livsløp: planlagt, ny-
bygd, trafikkert, nedlagt/sperret eller revet. […]

3. Trafikkert
Med status «traffikert» menes at byggverket er ferdigstilt og overlevert, og den 
pavirker ferdselen enten ved at: 

•	 brua er åpen for alminnelig biltrafikk, g/s-trafikk eller annen trafikk som tog 
etc.

•	 brua går over trafikkert veg, dvs. at trafikken under brua kan pavirkes av 
høyde begrensninger.
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Brunummer Brunamn Planlagt inspeksjon 2015

22 Straumsnes Manglar

139 Tindelva Bru Manglar

193 Alta Manglar

394 Arneselv Manglar

466 Kaldåga Manglar

571 Badgevuoppejohka Manglar

589 Storelv Manglar

631 Strandelv Manglar

637 Hatterelv Manglar

655 Gårdselv Manglar

661 Kaldåga Manglar

662 Andøyval Manglar

676 Per Rasmuselv Manglar

721 Medbyelv Manglar

724 Moelv Manglar

733 Stielva Manglar

742 Beisfjord Manglar

796 Djupvik Manglar

820 Nautå Hovudinspeksjon 

847 Fornes Bru Manglar

856 Håfjellelv Hovudinspeksjon 

874 Olaelv Hovudinspeksjon 

910 Fagerjord Manglar

941 Bru O/Båtstø Manglar

949 Heggdalselv Hovudinspeksjon 

955 Kobbedalselv Manglar

961 Messingåga Manglar

964 Mølnelv Manglar

970 Olderdalselv Manglar

979 Storvik Bru Over Rør Manglar

985 Strømsnes Bru Indre Manglar

997 Østerdalselv Manglar

1002 Mjøland Bru Manglar

1033 Nygårdselv Manglar

1036 Rånaelv Manglar

Vedlegg 2: 

Planlagde enkelinspeksjonar i 2014  
samanlikna med inspeksjonsprogrammet for 2015
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Brunummer Brunamn Planlagt hovudinspeksjon 2016

544 Thomaselv Manglar

820 Nautå Manglar

856 Håfjellelv Manglar

874 Olaelv Manglar

922 Prestelv Manglar

982 Jelgisjohka Manglar

1219 Lilleelv Manglar

1375 Sirielv Manglar

2052 Mølnelva Kulvert Manglar

2054 Storvikelva Platerør Manglar

2055 Korkvasselva Rør Manglar

2056 Kobbskarelva Bru Manglar

2058 Kobbskarlia Kulvert Manglar

2593 Futelva Bru Manglar

2679 Kleiva kulvert Manglar

2681 Røvik kulvert Manglar

2685 Stasjonskulvert Valnesfjord Manglar

2704 Storsand undergang Manglar

2705 Majavatn undergang Manglar

2733 Mjønes Manglar

2823 Nye Mellomdalelva Manglar

2835 Okselv bru Manglar

2893 GS bru9 Manglar

Vedlegg 2: 

Planlagde enkelinspeksjonar i 2014  
samanlikna med inspeksjonsprogrammet for 2015

Vedlegg 3: 

Planlagde hovudinspeksjonar i 2015  
samanlikna med inspeksjonsprogrammet for 2016
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Vedlegg 4: Ansvarsmatrise Region nord


